| SPRINT | SPRINT 01 |
|--------|-----------|
| | |

| DATOS BASICOS: | |
|----------------|--|
| ОВЈЕТІVО | Investigar sobre las diferentes tecnologías para decidir cual usaríamos y además probar las herramientas GitHub y ZenHub |
| SEMANA | 04/09/2020 — 11/09/2020 |

| DATOS PARTICIPANTES | | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| PARTICIPANTE | AREA / EMPRESA | CARGO |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

Retrospectiva:

Se realizo el primer encuentro grupal para asi poder acordar una visión en común del proyecto, asi mismo se creo un primer boceto de la funcionalidad además de que se encontró un curso al que todos tenemos acceso en Coursera del cual pensamos guiarnos para el desarrollo.

Pendientes:

Crear los primeros Mockups de la aplicación y comenzar el desarrollo de un Frontend y un boceto de la base de datos, además adelantar lo más posible el curso encontrado.

| SPRINT | SPRINT 02 |
|--------|-----------|
| | |

| DATOS BASICOS: | |
|----------------|--|
| ОВЈЕТІVО | Poder comenzar un desarrollo inicial para probar las herramientas y conocimientos adquiridos a este software |
| SEMANA | 11/09/2020 – 18/09/2020 |

| DATOS PARTICIPANTES | | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| PARTICIPANTE | AREA / EMPRESA | CARGO |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

Retrospectiva:

Se encontró un problema al diseñar las tareas que se enfrentarían en este Sprint ya que se sobrecargo de tareas el grupo y no fue posible desarrollar todas las tareas planteadas, por otro lado, se lograron grandes avances en los primeros desarrollos de prueba para visualizar como podría llegar a ser el aplicativo.

Pendientes:

El desarrollo y confirmación de parte de Backend para el registro e inicio de sesión de la aplicación, además de seguir adelantando el curso propuesto para ampliar las herramientas que tenemos.

| SPRINT | SPRINT 03 |
|--------|-----------|
| | |

| DATOS BASICOS: | |
|----------------|--|
| ОВЈЕТІVО | Terminar el estado de usuario logrando funcionalidad completa entre Backend y Frontend |
| SEMANA | 18/09/2020 – 25/09/2020 |

| DATOS PARTICIPANTES | | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| PARTICIPANTE | AREA / EMPRESA | CARGO |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

Retrospectiva:

Se encontró problemas al unir los servicios del Backend, se amplio el desarrollo en la vista de login y de registro, además se creó una primera versión usable de la vista de tareas.

Pendientes:

Quedará pendiente la autentificación enlazada al Backend asi mismo el registro de usuarios nuevos.

| SPRINT | SPRINT 04 |
|--------|-----------|
| | |

| DATOS BASICOS: | |
|----------------|--|
| ОВЈЕТІVО | Sincronizar el Frontend con el Backend, y crear una aplicación beta con las funciones básicas. |
| SEMANA | 25/09/2020 — 02/10/2020 |

| DATOS PARTICIPANTES | | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| PARTICIPANTE | AREA / EMPRESA | CARGO |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

| Retrospectiva: | | |
|----------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pendientes: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |