

<b>MACROPROCESO</b>	Lluvia de ideas y distribución de tareas iniciales	<b>ACTA No.</b>	01
---------------------	--	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Determinar el objetivo, funcionalidad y publico final que tendrá nuestro desarrollo.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	28- agosto - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	4:30 pm
		<b>HORA FIN</b>	6:00 pm

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>4:30 pm:</b> Reunión el grupo completo por medio de Teams para concretar ideas sobre el futuro desarrollo del proyecto.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Nos reunimos por primera vez con todo el grupo, hablamos sobre el objetivo y la intención de desarrollar esta aplicación, así mismo se creó el repositorio en Git Hub y el grupo en Teams para facilitar las reuniones, asignamos algunas tareas iniciales necesarias para el primer documento.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Primer entregable del proyecto	<b>ACTA No.</b>	02
---------------------	--------------------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Organizar el documento final que se presentara en la primera entrega del proyecto y creación de historias de usuarios.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	4 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	8:00 am
		<b>HORA FIN</b>	10:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>8:00 am:</b> Reunión con el equipo completo por medio de Teams para discutir sobre los avances del proyecto, la documentación e ideas para mejorar.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Todo el grupo se reunió para organizar y colocarle un formato APA al documento final, así mismo entre todos se revisó la redacción del documento, se re plantearon los objetivos y se concretaron los objetivos específicos, además se crearon las historias de usuarios y una primera idea de la base de datos.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Mockups, funcionalidad y objetivo	<b>ACTA No.</b>	03
---------------------	-----------------------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Crear los primeros mockups centrándose en cómo será la utilización de la aplicación tanto para grupos como de manera individual.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	10 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	9:00 am
		<b>HORA FIN</b>	11:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>9:00 am:</b> Reunión del grupo para hablar de la funcionalidad y la parte grafica que tendría la aplicación por medio de Teams.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se comenzaron lo primeros mockups reuniendo referencias de aplicaciones móviles similares, se planteo el uso de logos en “píxel art” para mantener el enfoque atractivo, asi mismo se asignó la creación de del logotipo con el mismo arte.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Distribución y reparto para la semana	<b>ACTA No.</b>	04
---------------------	---------------------------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Organizar las épicas en el repositorio con el uso de Zen Hub y asignación de tareas generales para la semana.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	11 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	4:30 pm
		<b>HORA FIN</b>	6:00 pm

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>9:00 am:</b> Reunión enfocada en dividir las tareas para comenzar el desarrollo y terminar la documentación primordial.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se crearon y asignaron las tareas a los integrantes del grupo por medio del Zen Hub, así mismo se pidió una revisión a la profesora Isabel Mahecha para revisar que la plantación este bien.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Reunión sobre Curso y tareas de la semana	<b>ACTA No.</b>	05
---------------------	---	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Revisar los avances y alcances que se lograron con respecto al curso de desarrollo web además de asignar las tareas de la semana.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	14 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:30 am
		<b>HORA FIN</b>	11:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión enfocada en hablar sobre los avances del curso de Coursera, también planear el cómo lograríamos sacar una primera versión del aplicativo.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se asigno como tarea principal el avanzar en el curso y terminar el diagrama de clases, así mismo revisar la posibilidad de crear algunos assets para una primera versión.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Reunión de avances e ideas	<b>ACTA No.</b>	06
---------------------	----------------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Revisar los avances conseguidos durante la semana, además de la posibilidad de implementar algunas tecnologías específicas.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	18 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:15 am
		<b>HORA FIN</b>	11:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se reviso el diagrama de clases y el avance del frontend, se revisaron las clases virtuales y el progreso a futuro que podrá tener el desarrollo.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Replantación de sprints anteriores y siguiente	<b>ACTA No.</b>	07
---------------------	--	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Revisar los avances conseguidos durante la semana, además de la posibilidad de implementar algunas tecnologías específicas.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	18 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	3:00 pm
		<b>HORA FIN</b>	5:00 pm

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>3:00 pm:</b> Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se reviso el diagrama de clases y el avance del frontend, se revisaron las clases virtuales y el progreso a futuro que podrá tener el desarrollo.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Planeación de exposición y desarrollo semanal	<b>ACTA No.</b>	08
---------------------	---	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Se dejar una base de la exposición que se debe presentar y plantearse el desarrollo del sprint		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	21 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:00 am
		<b>HORA FIN</b>	12:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se creo un documento en Power Point con la intención de darle sentido a la exposición que realizaremos y asi mismo, se hablo de la base de datos y su implementación en el proyecto, además se plantea el pasar algunos mockups al desarrollo.</p>



<b>MACROPROCESO</b>	Revisión semanal	<b>ACTA No.</b>	09
---------------------	------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Se revisa lo conseguido en la semana y se termina de completar la exposición planteada.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	24 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:00 am
		<b>HORA FIN</b>	12:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se dio por terminado el power point de la exposición, además se habla sobre los logros conseguidos en la nube y la inserción de datos, queda pendiente el en lace y verificación de datos en la autenticación asi como los cambios planteados en el Frontend.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Reunión con la profesora para muestra de avances	<b>ACTA No.</b>	10
---------------------	--	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Revisar todos los avances y el orden que se esta llevando en el proyecto, plantear siguiente paso y trabajo próximo		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	25 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	3:30 pm
		<b>HORA FIN</b>	5:00 pm

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Isabel Andrea Mahecha Nieto	Ing. Sistemas.	Profesora
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se dio por terminado el power point de la exposición, además se habla sobre los logros conseguidos en la nube y la inserción de datos, queda pendiente el en lace y verificación de datos en la autenticación asi como los cambios planteados en el Frontend.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Planeación de la semana	<b>ACTA No.</b>	II
---------------------	-------------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Conectar la base de datos creada con mongodb y el Frontend con los endpoints básicos		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	28 – septiembre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:00 am
		<b>HORA FIN</b>	12:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión enfocada en la explicación y avances por parte del Backend.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se dio por completada la estructura básica de los datos en la base no relacional mongoose, además se organizó el trabajo centrándonos en el desarrollo y conexión entre Backend y Frontend.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Planeación de la semana	<b>ACTA No.</b>	12
---------------------	-------------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Corrección y distribución de la información en el repositorio centrado en el Frontend		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	01 – Octubre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:00 am
		<b>HORA FIN</b>	12:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b>  Reunión donde se habló y discutió sobre el uso de un repositorio orientado al Backend y otro al Frontend, además se redistribuyeron los datos que estaban creados anteriormente en el repositorio.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se comenzó el apartado artístico de personajes específicos y se planteó una primera versión usable para siguientes sprints</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Cierre de sprint	<b>ACTA No.</b>	13
---------------------	------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Distribuir las tareas de la semana centrándose en el desarrollo de la ampliación usable y la próxima entrega.		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	02 – Octubre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	03:00 pm
		<b>HORA FIN</b>	05:00 pm

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión donde se planeó las siguientes tareas que sean prioridad para generar un APK usando la estimación póker.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se concreto los avances significativos tanto de Frontend como de Backend preparándolos para un despliegue con las funcionalidades básicas.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Planeación de la semana	<b>ACTA No.</b>	14
---------------------	-------------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Concretar apartado gráfico y funciones objetivo		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	06 – Octubre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:00 am
		<b>HORA FIN</b>	11:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b>  Reunión donde se priorizaron tres ventanas específicas junto con sus funciones necesarias para realizar su conexión en la base de datos y despliegue en Frontend</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se concreto el trabajo necesario para poder desarrollar una versión utilizable básica de la aplicación</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Cierre de sprint	<b>ACTA No.</b>	15
---------------------	------------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Concretar necesidades finales		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	14 – Octubre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:00 am
		<b>HORA FIN</b>	11:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 am:</b> Reunión donde se habló sobre los avances y desarrollos realizados, además de las partes faltantes y errores a solucionar para concretar un apk</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Queda pendiente la solución de errores en ejecución, confirmaciones de Backend y funcionalidades en botones específicos del Frontend</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Trabajo grupal	<b>ACTA No.</b>	16
---------------------	----------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Primera versión del APK		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	15 – Octubre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	09:30 am
		<b>HORA FIN</b>	05:00 pm

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>09:30 am:</b> Reunión enfocada en trabajo conjunto entre todos los integrantes, donde se afinarían errores, solucionarían funcionalidades y concretarían necesidades del software.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se trabajo en el despliegue de Frontend y Backend buscando mejorar la experiencia del usuario y la generación de la primera APK de la aplicación.</p>



<b>MACROPROCESO</b>	Trabajo grupal	<b>ACTA No.</b>	17
---------------------	----------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Revisión grupal de avances		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	16 – Octubre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	03:30 am
		<b>HORA FIN</b>	05:00 pm

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>03:30 pm:</b> Reunión grupal con la profesora y grupo externo para revisar y recoger ideas sobre las posibles versiones mostrando la primera versión del APK.</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se mostro al grupo de clase los avances y desarrollos logrados en este tiempo, además de que se hablo en el grupo de cual sería la prioridad en el desarrollo próximo.</p>

<b>MACROPROCESO</b>	Trabajo grupal	<b>ACTA No.</b>	18
---------------------	----------------	-----------------	----

<b>DATOS BASICOS:</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Revisión grupal de avances		
<b>LUGAR</b>	Virtual	<b>FECHA REUNION</b>	22– Octubre - 2020
<b>ELABORADA POR</b>	Johan Nicolas Soler Hernández	<b>HORA INICIO</b>	10:00 am
		<b>HORA FIN</b>	11:00 am

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Agenda:</b>
<p><b>10:00 pm:</b> Reunión grupal hablar sobre los avances realizados y los cambios en la estructura del Backend</p>
<b>Desarrollo:</b>
<p>Se prepararon las vistas para la conexión con la base de datos y para manejar los perfiles</p>