

<b>SPRINT</b>	<b>SPRINT 01</b>
---------------	------------------

<b>DATOS BASICOS:</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Investigar sobre las diferentes tecnologías para decidir cual usaríamos y además probar las herramientas GitHub y ZenHub
<b>SEMANA</b>	04/09/2020 – 11/09/2020

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Retrospectiva:</b>
Se realizo el primer encuentro grupal para asi poder acordar una visión en común del proyecto, asi mismo se creo un primer boceto de la funcionalidad además de que se encontró un curso al que todos tenemos acceso en Coursera del cual pensamos guiarnos para el desarrollo.
<b>Pendientes:</b>
Crear los primeros Mockups de la aplicación y comenzar el desarrollo de un Frontend y un boceto de la base de datos, además adelantar lo más posible el curso encontrado.

<b>SPRINT</b>	<b>SPRINT 02</b>
---------------	------------------

<b>DATOS BASICOS:</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Poder comenzar un desarrollo inicial para probar las herramientas y conocimientos adquiridos a este software
<b>SEMANA</b>	11/09/2020 – 18/09/2020

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Retrospectiva:</b>
Se encontró un problema al diseñar las tareas que se enfrentarían en este Sprint ya que se sobrecargo de tareas el grupo y no fue posible desarrollar todas las tareas planteadas, por otro lado, se lograron grandes avances en los primeros desarrollos de prueba para visualizar como podría llegar a ser el aplicativo.
<b>Pendientes:</b>
El desarrollo y confirmación de parte de Backend para el registro e inicio de sesión de la aplicación, además de seguir adelantando el curso propuesto para ampliar las herramientas que tenemos.

<b>SPRINT</b>	<b>SPRINT 03</b>
---------------	------------------

<b>DATOS BASICOS:</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Terminar el estado de usuario logrando funcionalidad completa entre Backend y Frontend
<b>SEMANA</b>	18/09/2020 – 25/09/2020

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Retrospectiva:</b>
Se encontró problemas al unir los servicios del Backend, se amplió el desarrollo en la vista de login y de registro, además se creó una primera versión usable de la vista de tareas.
<b>Pendientes:</b>
Quedará pendiente la autenticación enlazada al Backend así mismo el registro de usuarios nuevos.

<b>SPRINT</b>	<b>SPRINT 04</b>
---------------	------------------

<b>DATOS BASICOS:</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Sincronizar el Frontend con el Backend, y crear una aplicación beta con las funciones básicas.
<b>SEMANA</b>	25/09/2020 – 02/10/2020

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Retrospectiva:</b>
Debido a actividades extracurriculares referentes a otras materias, esta semana no se pudo concretar el objetivo de la semana, aun asi se consiguió el despliegue del Backend en Heroku y se concretó estructuración en la base de datos, y se agregó una vista de crear tareas al front.
<b>Pendientes:</b>
Terminar la conexión de Frontend y Backend para llenar la base de datos desde al app y mejorar aspectos de la vista de tareas.

<b>SPRINT</b>	<b>SPRINT 05</b>
---------------	------------------

<b>DATOS BASICOS:</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Generar la interacción entre Backend y Frontend centrándose en las vistas de creación y consulta de tareas.
<b>SEMANA</b>	02/10/2020 – 09/10/2020

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Retrospectiva:</b>
Se completo satisfactoriamente los requerimientos para la conexión entre Backend y Frontend
<b>Pendientes:</b>
Funcionalidades las cuales aun no se han asignado como prioridad para una primera versión

<b>SPRINT</b>	<b>SPRINT 06</b>
---------------	------------------

<b>DATOS BASICOS:</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Generar una APK con las funcionalidades básicas
<b>SEMANA</b>	09/10/2020 – 15/10/2020

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Retrospectiva:</b>
Se cumplió con los objetivos y tareas pendientes planeadas en este sprint.
<b>Pendientes:</b>
Implementar los manuales de usuario y mejorar el responsive de Frontend.

<b>SPRINT</b>	<b>SPRINT 07</b>
---------------	------------------

<b>DATOS BASICOS:</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Generar los perfiles internos de la aplicación y su interacción en la misma
<b>SEMANA</b>	16/10/2020 – 23/10/2020

<b>DATOS PARTICIPANTES</b>		
<b>PARTICIPANTE</b>	<b>AREA / EMPRESA</b>	<b>CARGO</b>
Jhon Jairo Ballen Agudelo	Ing. Sistemas.	Estudiante
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante
Johan Nicolas Soler Hernández	Ing. Sistemas.	Estudiante
Danny Jersson Ochoa Peralta	Ing. Sistemas.	Estudiante
Julián Enrique Muñoz Castro	Ing. Sistemas.	Estudiante
Jesús David Castillo Torres	Ing. Sistemas.	Estudiante
Juan Pablo Gómez	Ing. Sistemas.	Estudiante

<b>Retrospectiva:</b>
<b>Pendientes:</b>